

2016

**SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
2015**

Enero 28 de 2016



COLCIENCIAS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El principal objetivo del Plan es permitir que COLCIENCIAS aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas.

La información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Colombia Compra Eficiente

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS
Dirección	Cra 7b bis #132-28
Teléfono	6258480
Página web	www.colciencias.gov.co
Misión y visión	<p>COLCIENCIAS es la entidad pública que lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país.</p> <p>COLCIENCIAS a 2025 es reconocida por ser el motor del posicionamiento de Colombia como uno de los tres países más innovadores de América Latina, gracias a una política de CTel que fomenta la producción científica ambiciosa, la innovación empresarial competitiva y la generación de una cultura que valora el conocimiento.</p>
Perspectiva estratégica	<p>COLCIENCIAS en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene por objetivos para el cuatrienio: (i) fomentar el conocimiento y la innovación para la transformación productiva y social del país, (ii) incrementar y vincular el capital humano para la investigación y la innovación, (iii) consolidar la institucionalidad del SNCTI</p>
Información de contacto	<p>Adriana Prieto Alzate Jefe Oficina Asesora de Planeación aiprieto@colciencias.gov.co</p>
Valor total del PAA	\$ 31.358.829.920
Límite de contratación menor cuantía	\$ 418.827.500
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 41.882.750
Fecha de última actualización del PAA	09/10/2015

SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	¿Se requieren vigencias futuras?	CIERRE 2015		
								CAMBIOS FRENTE A LO PLANEADO	Monto contratado	ESTADO
78181701	Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos	Enero 2015	11,5 meses	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 40.000.000	NO	NO	\$ 40.000.000	CELEBRADO
81112502	El servicio del Sistema Administrativo y Financiero WEBSAFI ERP, en los módulos de nómina, inventarios y control de comisiones, bajo la modalidad de arrendamiento (Software as a Service - SaaS) y el servicio de soporte técnico y mantenimiento por Acuerdo de Nivel de Servicio – ANS.	Enero 2015	5 meses	Directa	Nación	\$ 25.943.400	NO	NO	\$ 25.943.400	CELEBRADO
81112200	Contratación de la prestación de los servicios profesionales para el apoyo conceptual y desarrollo tecnológico en los procesos de convocatorias que son soportados con los aplicativos y módulos que hacen parte de la plataforma ScienTI - Colombia, mediante el esquema de bolsa de horas por demanda.	Enero 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 400.000.000	SI	NO	\$ 400.000.000	CELEBRADO
81161801	Servicio de alquiler de planta telefónica	Enero 2015	2 meses	Directa	Nación	\$ 13.213.560	NO	NO	\$ 13.213.560	CELEBRADO
81111509 81111510 81112215 81112003 81111814	Mantenimiento y soporte portales web institucionales, y hosting-collocation aplicativos misionales	Enero 2015	5 meses	Directa	Nación	\$ 576.583.923	SI	NO	\$ 576.583.923	CELEBRADO
80101505 80101507 80101504	Contración de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a las áreas técnicas de la Entidad	Enero 2015	6 meses	Directa	Nación	\$ 740.702.738	NO	NO	\$ 740.702.738	CELEBRADO
93141506 90141700 85101604	Contratar la prestación de servicios para apoyar a Colciencias en la organización y ejecución de actividades contempladas dentro del Plan de Bienestar vigencia 2015, orientadas a propiciar condiciones laborales que favorezcan el desarrollo del talento humano.	Marzo 2015	9 meses	Directa	Nación	\$ 132.786.020	NO	NO	\$ 132.786.020	CELEBRADO
80111500	Contratar la prestación de servicios especializados para: Desarrollar un programa de capacitación virtual Desarrollar actividades de capacitación de acuerdo a requerimientos de la Entidad. Certificar competencias de los servidores de la Entidad en las competencias requeridas y de acuerdo al plan de trabajo. <u>Escuela Formador de Formadores</u>	Marzo 2015	9 meses	Contrato Interadministrativo	Nación	\$ 200.000.000	NO	NO	\$ 200.000.000	CELEBRADO
43223300	Suministro e instalación de la red de cableado estructurado categoría 6A, red eléctrica regulada y red eléctrica normal para puntos adicionales en Colciencias	Febrero 2015	9 meses	Contratación Mínima Cuantía	Nación	\$ 27.980.525	NO	NO	\$ 27.980.525	CELEBRADO
81112102 81161601 81112205	Licencias de uso anual de Google Apps y el servicio de soporte técnico especializado sobre la plataforma para el dominio institucional "colciencias.gov.co"	Febrero 2015	10 meses	Selección Abreviada de menor cuantía	Nación	\$ 133.562.980	NO	NO	\$ 133.562.980	CELEBRADO
78181507	Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	Febrero 2015	10,5 meses	Mínima cuantía	Nación	\$ 25.307.209	NO	NO	\$ 25.307.209	CELEBRADO
44122000 44122100 44121600 44121700	Adquisición de papelería y útiles de escritorio	Febrero 2015	10,5 meses	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 23.415.614	NO	El proceso inicial planteado fue realizado en dos etapas	\$ 23.415.614	CELEBRADO

SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	¿Se requieren vigencias futuras?	CIERRE 2015		
								CAMBIOS FRENTE A LO PLANEADO	Monto contratado	ESTADO
92121504	Servicio de vigilancia y seguridad privada	Febrero 2015	9,5 meses	Selección abreviada de menor cuantía	Nación	\$ 173.336.462	NO	NO	\$ 173.336.462	CELEBRADO
78111803	Servicio de buses contratados	Febrero 2015	9,5 meses	Selección abreviada de menor cuantía	Nación	\$ 180.375.000	NO	NO	\$ 180.375.000	CELEBRADO
78131602	Servicio de bodegaje y custodia documental	Febrero 2015	9 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 39.732.558	NO	NO	\$ 39.732.558	CELEBRADO
52121604	Adquisición de varios bienes muebles, compra de manteles	Febrero 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 2.248.888	NO	NO	\$ 2.248.888	CELEBRADO
43231512	Extensión de garantías servidores Dell	Marzo 2015	12 meses	Directa	Nación	\$ 12.086.373	NO	NO	\$ 12.086.373	CELEBRADO
72101508 72153501	Servicios de limpieza de edificios (aseo, mantenimiento locativo y cafetería e insumos)	Marzo 2015	9 meses	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 157.694.188	NO	NO	\$ 157.694.188	CELEBRADO
80101507 80101504 80101502 80101505	Consultoria estudio Política Formación Doctoral	Marzo 2015	5 meses	Directa	Nación	\$ 35.000.000	NO	NO	\$ 35.000.000	CELEBRADO
53101902 53101904	Trajés para hombre y mujer (Dotación de funcionarios)	Abril 2015	8 meses	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 3.556.996	NO	NO	\$ 3.556.996	CELEBRADO
81112200	Mantenimiento y soporte del Sistema de Información de Gestión de Proyectos - SIGP.	Abril 2015	8 meses	Directa	Nación	\$ 100.000.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente	\$ 100.000.000	CELEBRADO
90121500	Suministro de tiquetes	Abril 2015	10 meses	Licitación Pública	Nación	\$ 530.000.000	SI	NO	\$ 140.000.000	CELEBRADO
84131603	Pago SOAT	Abril 2015	8 meses	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 3.007.970	NO	NO	\$ 3.007.970	CELEBRADO
80101504	Relacionamiento con medios: Acompañar y asesorar a Colciencias, en el desarrollo, definición, estructuración y orientación de la estrategia de comunicación con medios.	Abril 2015	6 meses	Directa	Nación	\$ 166.460.000	NO	NO	\$ 166.460.000	CELEBRADO
39101600 39101600 39121700 31161500 31161600 31161700 31161800 31162000 31162300	Productos de ferretería	Mayo 2015	7 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 25.000.000	NO	NO	\$ 25.000.000	CELEBRADO
82101500	Impresión de material institucional: Seleccionar la oferta más favorable para contratar el servicio de impresión de material de divulgación y promoción, requerido por Colciencias.	Mayo 2015	6 meses	Interadministrativo	Nación	\$ 200.000.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente plantereada	\$ 200.000.000	CELEBRADO
80101507 80101504 80101502 80101505	Consultoria estudio Política de centros	Mayo 2015	5 meses	Directa	Nación	\$ 500.000.000	NO	NO	\$ 500.000.000	CELEBRADO

SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	¿Se requieren vigencias futuras?	CIERRE 2015		
								CAMBIOS FRENTE A LO PLANEADO	Monto contratado	ESTADO
80101504	Aseoría en comunicaciones: Definir e implementar las estrategias creativas de comunicación de la Dirección General de la Entidad y sus áreas estratégicas, como son: i) Fomento a la investigación, ii) Redes de conocimiento, iii) Desarrollo tecnológico e innovación y iv) Regionalización, y poner en marcha los lineamientos de comunicación institucional para Colciencias.	Junio 2015	6 meses	Directa	Nación	\$ 322.160.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 322.160.000	CELEBRADO
80141600	Operador logístico: Contratar los servicios de organización, administración y ejecución de las actividades logísticas requeridas por Colciencias.	Junio 2015	5 meses	Abreviada - Directa	Nación	\$ 308.800.000	NO	NO	\$ 308.800.000	CELEBRADO
44121504	Adquisición de sobres de ventana	Julio 2015	3 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 1.028.533	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 1.028.533	CELEBRADO
81112502	El servicio del Sistema Administrativo y Financiero WEBSAFI ERP, en los módulos de nómina, inventarios y control de comisiones, bajo la modalidad de arrendamiento (Software as a Service - SaaS) y el servicio de soporte técnico y mantenimiento por Acuerdo	Julio 2015	6 meses	Directa	NACIÓN	\$ 26.796.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 26.796.000	CELEBRADO
53101902 53101904	Trajes para hombre y mujer (Dotación de funcionarios)	Agosto 2015	4 meses	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 4.270.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 4.270.000	CELEBRADO
82101900	Divulgación en medios: gestión de difusión de las campañas y mensajes institucionales de la entidad en medio de publicación diario.	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 561.640.000	NO	Cambió la modalidad de selección inicialmente planteada	\$ 561.640.000	CELEBRADO
82101900	Divulgación en medios: gestión de difusión de las campañas y mensajes institucionales de la entidad en medio de publicación semanal.	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 98.600.000	NO	Cambió la modalidad de selección inicialmente planteada	\$ 98.600.000	CELEBRADO
80101504	Agencia de comunicaciones digital: apoyar la estructura de comunicaciones digitales en el entorno y canales de colciencias.	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 75.000.000	NO	Cambió la modalidad de selección inicialmente planteada	\$ 75.000.000	CELEBRADO
80141600	Contratación de Eventos: Expociencia	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 100.000.000	NO	NO	\$ 100.000.000	CELEBRADO
80141600	Contratación de Eventos: Lanzamiento Unidad de Política	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 117.340.000	NO	NO	\$ 117.340.000	CELEBRADO
80141600	Contratación de Eventos: Confecámaras	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 40.000.000	NO	NO	\$ 40.000.000	CELEBRADO
81112202	Adquisición y renovación de soluciones automatizadas y herramientas informáticas	Septiembre 2015	4 meses	Subasta Selección Abreviada	Nación	\$ 92.974.979	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente	\$ 92.974.979	CELEBRADO
81102702	Interventoría técnica y administrativa para la construcción, implementación y puesta en marcha del	Agosto 2015	4 meses	Contrato Interadministrativo	Nación	\$ 799.000.000	SI	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente	\$ 799.000.000	CELEBRADO
81112202	Adquisición prezí, deposit photos, run my process, bime	Agosto 2015	4 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 31.600.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente	\$ 31.600.000	CELEBRADO
81112200	Apoyo conceptual y servicios profesionales especializados sobre la Plataforma ScienTI	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 150.000.000	NO	NO	\$ 150.000.000	CELEBRADO
81111801	Renovación soporte Proxy	Agosto 2015	4 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 19.232.800	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente	\$ 19.232.800	CELEBRADO
81112003	Infraestructura APC renovación de 2 UPS de 16 Kva, 1 aire de 3 Tr, 1 aire de 1,5 Tr y sistema de monitoreo.	Agosto 2015	4 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 41.731.387	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente	\$ 41.731.387	CELEBRADO
44103103	Suministro de tóneros por el sistema de precios unitarios fijos para las impresoras del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias.	Agosto 2015	4 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 28.000.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 28.000.000	CELEBRADO
80131802	Contratar el avalúo de muebles y enseres de Colciencias	Agosto 2015	4 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 6.908.000	NO	NO	\$ 6.908.000	CELEBRADO

SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	¿Se requieren vigencias futuras?	CIERRE 2015		
								CAMBIOS FRENTE A LO PLANEADO	Monto contratado	ESTADO
80101505 80101507 80101504	Contratación servicios profesionales y apoyo a la gestión	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación- Banca	\$ 292.420.142	NO	NO	\$ 292.420.142	CELEBRADO
81101516	Realizar auditoría a los créditos con Banca Multilateral 2015	Agosto 2015	4 meses	Selección con base en una sola fuente	Nación- Banca	\$ 140.000.000	NO	Suspendido	N.A.	Aplazado para 2016
81112500	Renovación Licenciamiento DISCOVERY ADVANTAGE + SERVICE DESK + Mantenimiento un año + bolsa de 50 horas x 500	Agosto 2015	4 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 29.845.350	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 29.845.350	CELEBRADO
80111713	Contratar consultoría para innovación en procesos internos de la Entidad	Agosto 2015	4 meses	Directa	Nación	\$ 169.000.000	NO	NO	\$ 169.000.000	CELEBRADO
43211502	Adquisición de Servidores	Septiembre 2015	3 meses	Licitación Pública	Nación	\$ 981.000.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 981.000.000	CELEBRADO
81111806 81111902	Adquirir Servicio de acceso a bases de datos científicas y tecnológicas especializada en Ciencias de la Salud y que incluya análisis Bibliométrico	Septiembre 2015	3 meses	Directa	Nación	\$ 1.751.292.433	NO	NO	\$ 1.751.292.433	CELEBRADO
80111713	Adquirir Servicio de referencia de artículos de revistas especializadas de alto nivel	Septiembre 2015	3 meses	Directa	Nación	\$ 14.358.500	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 14.358.500	CELEBRADO
81101516	Evaluación de impacto del programa Ondas (Fase II)	Septiembre 2015	3 meses	Directa	Nación	\$ 25.636.000	NO	NO	\$ 25.636.000	CELEBRADO
72101500 56101700 40101500 81101500 72152100	Realizar trabajo de obra civil de la nueva sede COLCIENCIAS	Septiembre 2015	3 meses	Licitación	Nación	\$ 9.855.312.304	SI	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 9.855.312.304	CELEBRADO
80131800 80161603	Contratación directa para realizar trámites a ajuste en licencias y permisos de la nueva sede Colciencias	Septiembre 2015	3 meses	Directa	Nación	\$ 20.000.000	NO	NO	\$ 20.000.000	CELEBRADO
80101507 80101504 80101502 80101505	Consultoría para el diseño e implementación inicial de la evaluación de impacto del programa de Gestión de la Innovación Empresarial	Septiembre 2015	3 meses	Directa	Nación- Banca	\$ 160.000.000	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 160.000.000	CELEBRADO
90101603 90101501 90101604	Logística para Construcción Política de Ética en Investigación	Octubre 2015	2 meses	Directa	Nación	\$ 100.000.000	NO	NO	\$ 100.000.000	CELEBRADO
84131500 84131600	Contratar intermediario de seguros	Octubre 2015	2 meses	Concurso de méritos	N/A	\$ -	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ -	CELEBRADO
55101500	Adquisición de normas ICONTEC	Octubre 2015	1 mes	Directa	Nación	\$ 1.133.540	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 1.133.540	CELEBRADO
81111508	Pruebas de calidad funcionales y no funcionales a entregables del SI	Octubre 2015	14 meses	Contrato Interadministrativo	Nación	\$ 401.000.000	SI	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 401.000.000	CELEBRADO
72101500 56101700 40101500 81101500 72152100	Dotación a nueva sede Colciencias de mobiliario y señalización	Octubre 2015	6 meses	Subasta Inversa	Nación	\$ 5.305.788.555	SI	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 5.305.788.555	CELEBRADO
80111713	Adquirir Servicio de acceso a bases de datos científicas y tecnológicas especializada	Noviembre 2015	1 mes	Directa	Nación	\$ 221.231.500	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 221.231.500	CELEBRADO
72101500 56101700 40101500 81101500 72152100	Contratación de interventoría para la licitación de obra civil y suministros	Noviembre 2015	6 meses	Directa	Nación	\$ 1.047.899.141	SI	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 1.047.899.141	CELEBRADO

SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	¿Se requieren vigencias futuras?	CIERRE 2015		
								CAMBIOS FRENTE A LO PLANEADO	Monto contratado	ESTADO
81161500	Adquisición de firmas digitales para SIIF Nación	Noviembre 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 4.000.000	NO	NO	\$ 4.000.000	CELEBRADO
80101507 80101504 80101502 80101505	Programa de cooperacion para fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos	Noviembre 2015	1 mes	Directa	Nación	\$ 436.057.959	NO	NO	\$ 436.057.959	CELEBRADO
78102203	Contratar la prestación de los servicios de envío del correo normal, urbano, nacional e internacional, en sus diferentes modalidades, el servicio de mensajería especializada, y la administración del archivo de gestión documental centralizado de COLCIENCIAS, con	Noviembre 2015	13,5 meses	Directa	Nación	\$ 121.500.000	SI	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 121.500.000	CELEBRADO
43232303 43232202	Adquisición de un sistema de atención y seguimiento al ciudadano	Noviembre 2015	1 mes	Selección Abreviada de menor cuantía	Nación	\$ 163.000.000	NO	Suspendido	N.A.	Aplazado para 2016
43233200	Renovación, actualización y mantenimiento de la suite de antivirus Trend Micro.	Diciembre 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 143.316.000	NO	AJUSTE EN MODALIDAD DE CONTRATACION Y	\$ 41.683.461	CELEBRADO
43233203	Mobile access blade de Check Point para 200 usuarios concurrentes en HA mas servicios de instalación y configuración	Diciembre 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 34.000.000	NO	AJUSTE EN VALOR	\$ 32.505.480	CELEBRADO
43233200 81112500	Renovación solución de backup de data center y usuarios finales	Diciembre 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 160.098.506	NO	AJUSTE EN MODALIDAD DE CONTRATACION Y	\$ 37.496.318	CELEBRADO
43232802	Acelerador y disponibilidad tráfico web Colciencias	Diciembre 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 139.200.000	NO	Suspendido por el cambio en la	N.A.	Aplazado para 2016
43232801	Adquisición de software de monitoreo de red	Diciembre 2015	1 mes	Minima cuantía	Nación	\$ 30.000.000	NO	AJUSTE EN VALOR	\$ 39.749.333	CELEBRADO
43202206	Adquisición sistema de backup	Noviembre 2015	1 mes	Selección Abreviada	Nación	\$ 233.959.204	NO	Suspendido	N.A.	Aplazado para 2016
43231513 43232311 43233004	Renovación del SA de productos Microsoft	Diciembre 2015	1 mes	Acuerdo Marco de Precios	Nación	\$ 260.000.000	NO	AJUSTE EN VALOR	\$ 3.121.281.172	CELEBRADO
81112205 43232304 43232305	Renovación licenciamiento y soporte de Oracle por Tres años	Diciembre 2015	1 mes	Acuerdo Marco de Precios	Nación	\$ 34.000.000	NO	AJUSTE EN VALOR	\$ 100.590.000	CELEBRADO
43233410 43233200	Renovación licenciamiento administración Equitrac	Diciembre 2015	24 meses	Contratación directa	Nación	\$ 42.245.808	NO	NUEVO PROCESO	\$ 42.245.808	CELEBRADO
81112500	Renovación suscripción sistema operativo RedHat	Diciembre 2015	12 meses	Minima cuantía	Nación	\$ 41.395.648	NO	NUEVO PROCESO	\$ 41.395.648	CELEBRADO
72101516	Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	Diciembre 2015	15 días	Minima cuantía	Nación	\$ 1.003.233	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 1.003.233	CELEBRADO
44122000 44122100 44121600 44121700	Adquisición de papelería y útiles de escritorio	Diciembre 2015	15 días	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 10.523.118	NO	El proceso inicial planteado fue realizado en dos etapas	\$ 10.523.118	CELEBRADO
25101500	Adquisición de vehículos	Diciembre 2015	15 días	Acuerdo marco de precios	Nación	\$ 180.000.000	NO	No planeado inicialmente	\$ 47.000.000	CELEBRADO
72102900	Mantenimiento planta y transferencia eléctrica	Diciembre 2015	15 días	Minima cuantía	Nación	\$ 2.804.822	NO	Se ajustó la fecha de inicio inicialmente planteada	\$ 2.804.822	CELEBRADO

PAA – Seguimiento vigencia 2015


No.	Area	% avance planeado	Estado ejecución	Procesos Realizados	Valor Contratación
1	Subdirección	100,00%	✓	1	\$ 25.636.000
2	Dirección de Gestión de Recursos	100,00%	✓	30	\$ 18.316.334.889
3	Oficina Sistemas de Información	70,00%	✗	27	\$ 7.347.498.497
4	Comunicaciones	100,00%	✓	10	\$ 1.990.000.000
5	Dirección de Redes del Conocimiento	100,00%	✓	1	\$ 1.751.292.433
6	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	100,00%	✓	2	\$ 660.000.000
7	Dirección de Fomento a la Investigación	100,00%	✓	4	\$ 370.590.000
8	Internacionalización	100,00%	✓	1	\$ 436.057.959
9	Oficina Asesora de Planeación	100,00%	✓	1	\$ 169.000.000
10	Banca Multilateral	50,00%	✗	1	\$ 292.420.142
	Total	92,00%	✓	78	\$ 31.358.829.920

Balance ajustes al PAA 2015

	Número de ajustes realizados	%
Total ajustes realizados 44	DGRL	13 30%
	OSI	22 50%
	Comunicaciones	5 11%
	DDTI	1 2%
	DFI	2 5%
	Banca Multilateral	1 2%

2015: Balance de procesos

Número de procesos celebrados frente al número de ajustes realizados por dependencia



2015: Balance de ajustes en procesos al Plan

Número de ajustes a procesos por tipología

