

10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Registro contable cuenta 142402 – Recursos entregados en Administración – Convenios Secab, Ivorex – Fullbright – Men – Lapapa	Deficiencias en el seguimiento, supervisión y en las gestiones adelantadas por COLCIENCIAS ante el ICETEX como entidad administradora de los recursos, para el suministro de la información de cartera y la conciliación de los informes financieros.	Lograr que ICETEX presente informes de cartera conciliados con los informes trimestrales de gestión.	Realizar una reunión de trabajo entre ICETEX y COLCIENCIAS (Convenios 018-1991, 011-1995, 067-2002, 448-2009 y 338-2010) para revisar detalladamente los informes de cartera y de giro a los beneficiarios.	Informe financiero conciliado	1	2014/07/15	2015/04/30	41,29	1
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Registro contable cuenta 5314 y 2710 – Provisión para contingencias. Al revisar el formato "Relación procesos judiciales", que reporta Colciencias a GER de la Cuenta año 2013, se encuentra que en " monto de la provisión contable" registraron \$15.418.120.173 no registrados en Estados Fcieres, subestimando ctas 5314 y 2710 Provisión para Contingencias y el resultado del ejercicio.	Debilidades en el seguimiento de control	Reunión de seguimiento con Jurídica para estructurar la información que se debe reportar al área Financiera	Reunión de seguimiento con Jurídica para estructurar la información que se debe reportar al área Financiera	Acta de Reunion	1	2014/07/15	2014/07/15	0	1
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Registros contables convenios Fondo Francisco José de Caldas. Convenio 721-2013. Este convenio no fue registrado contablemente al cierre de vigencia 2013, genera subestimación por \$490.000.000. / Sena - Convenio 070 de 2011. Al efectuar cruzar /, se presenta diferencia de \$16.718.200.694, que conlleva a sobreestimación de la cuenta / Recursos por identificar. \$25.069.480.374.49	Debilidades en el control y seguimiento	Mejorar la comunicación con la Fiduciaria y establecer mecanismos que agilicen la identificación y registro de ingreso de recursos.	Solicitar a la Fiduciaria incluir en el reporte de ingresos, una observación sobre su estado; abrir el encargo "recursos por identificar" en encargos específicos que den cuenta precisa del estado de los mismos y adelantar gestiones con las entidades aportantes, para que éstas reporten oportunamente el giro de recursos y alleguen las certificaciones necesarias.	Comunicaciones /informes	5	2014/07/15	2014/12/31	24,14	5
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Conciliaciones bancarias – cuenta corriente Banco Popular No. 110-02 00059 En el proceso de revisión de conciliación bancaria de nov/2013, se observan Notas Crédito Bancarias Pendientes de Generalizar /, al efectuar análisis y seguimiento a la conciliación bancaria de dic/2013, a los valores anteriores, no fue posible identificarlos en el extracto ni en el libro auxiliar de bancos	Incumplimiento Regimen de contabilidad pública	Especificar los conceptos de partidas conciliatorias conforme a los sugeridos por la CG	Identificar las posibles partidas conciliatorias que se generen, ampliando el concepto para tener claridad sobre la partida	Conciliación	1	2014/07/15	2014/12/31	24,14	1
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405001	Contratos y convenios con saldos por reintegrar. Algunos saldos pendientes de reintegrar de los contratos y convenios liquidados de las vigencias 2006 al 2013 no concuerdan con el saldo en contabilidad cuenta Otros Deudores; como ejemplo citamos los contratos 024 del 2011 por \$8.031.887 y 295 del 2009 por \$5.762.478	debilidades en el proceso de comunicación y de conciliación entre contabilidad y las áreas responsables de suministrar la información a la misma	Diseño nuevo proceso de Cartera	Estructura de nuevo procedimiento y actividades para el control, registro de Cartera de Colciencias	Procedimiento	1	2014/07/16	2014/12/31	24	1
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405003	Consistencia de la información Al revisar y comparar la información física y base de datos entregadas y que relaciona las demandas a favor y en contra de Colciencias, ésta no es consistente, real ni confiable, frente a la que reposa en Secretaría General, área encargada del manejo de la defensa judicial, situación corroborada en la prueba de recorrido realizada en ese despacho.	debilidades y deficiencias en cuanto a la Gestión de Defensa Judicial	Revisar la información contenida en la base de datos. Se delegó en la contratista que tiene a cargo el manejo de la información de Procesos Judiciales, la inclusión de la información, para garantizar que permanezca actualizada.	Actualización de la información que reposa en la base de datos.	Base de datos	1	2014/07/15	2014/12/31	26	1
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405003	Consistencia de la información Al revisar y comparar la información física y base de datos entregadas y que relaciona las demandas a favor y en contra de Colciencias, ésta no es consistente, real ni confiable, frente a la que reposa en Secretaría General, área encargada del manejo de la defensa judicial, situación corroborada en la prueba de recorrido realizada en ese despacho.	debilidades y deficiencias en cuanto a la Gestión de Defensa Judicial	Revisar la información contenida en la base de datos. Se delegó en la contratista que tiene a cargo el manejo de la información de Procesos Judiciales, la inclusión de la información, para garantizar que permanezca actualizada.	Instrucción para que la información se ingrese máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a recibir la información del proceso en la Secretaría General	Correo electrónico	1	2014/07/15	2014/12/31	26	1
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405003	Consistencia de la información Al revisar y... La falta de correspondencia entre el contenido de la información entregada y la registrada en la Cuenta Fiscal formato F9, no reporta el número de demandas reales, no registra el valor de la pretensión y la provisión, el nombre real de los demandantes, entre otros	debilidades y deficiencias en cuanto a la Gestión de Defensa Judicial	Revisar la información contenida en la base de datos. Se delegó en la contratista que tiene a cargo el manejo de la información de Procesos Judiciales, la inclusión de la información, para garantizar que permanezca actualizada.	Generación de correo electrónico informando a la SG el número de procesos recibidos el mes inmediatamente anterior.	Correo electrónico	7	2014/07/15	2015/02/01	26	3
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405003	Macroprocesos, riesgos y controles Verificada la info de pagwto de COLCIENCIAS dentro los 12 Macro procesos y 18 procesos operacionales, manual de calidad, reglamentos y caracterizaciones, no documento actividades, objetivos e indicadores para la Gestión Defensa Judicial a cargo de la S. Gral vig 2013, no se observó análisis y valoración del riesgo, definición de controles, etc	deficiencias en la identificación y defensa de los procesos que lleva Secretaría General, debilidades en el control interno	Se elaboró el procedimiento de Defensa Judicial conjuntamente con los indicadores de gestión y los mapas de riesgo. La oficina Asesora de Planeación revisó y se aprobó. Se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de Gestión Legal.	Elaboración y diligenciamiento del indicador de gestión para el procedimiento de Defensa Judicial	Reporte trimestral del indicador	2	2014/07/15	2015/01/15	38	3

19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405003	Formulación de política del daño antijurídico Analizada la información sobre Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial se evidenció esta solo fue adoptada por acto Administrativo del 30-12-2013, Resolución 01854, es decir, cuatro (4) años después de haber entrado en vigencia el decreto 1716 del 14-05-2009 y de haberse expedido la resolución 01334 del 9-11-2009.	deficiencias en el control realizados a las actuaciones administrativas y no cumplimiento normativo en oportunidad	Expedida la Resolución 1854 del 30 de diciembre de 2013, se determinó su socialización a través de la página web de la Entidad en procura de difundir su contenido.	Solicitud al área de comunicaciones de la publicación en la página web de Colciencias de la resolución 1854/2013, en Normatividad Interna.	Publicación en la página web	1	2014/07/15	2014/07/31	0	1
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Sesiones dos veces al mes, a partir de febrero (En febrero se realizaron tres sesiones)	Actas	11	2014/07/15	2014/12/31	47	25
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Elaboración de actas dentro de los tiempos establecidos por ley. (Cinco días después de la sesión, Decreto 1716-2009).	Actas	11	2014/07/15	2014/12/31	47	25
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Se elaboró informe del año 2013.	Informe 2013	1	2014/07/15	2014/07/31	2	1
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Elaboración de dos informes (uno para cada semestre) 141 establecidos en la resolución 1334-2009) y envío a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia.	Informes semestrales	2	2014/07/15	2015/01/30	30	1
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Conformación del expediente.	Expediente	1	2014/07/15	2014/12/31	51	1
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Asignación número consecutivo a las peticiones de conciliación Extrajudicial de acuerdo a su ingreso (numeral 13, Art.7 resol.1334-2009)	Consecutivo	1	2014/07/15	2014/12/31	51	1
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402003	Cumplimiento de requisitos contratos Prestación de Servicios 419/2012 y 223/2014 Al revisar el expediente del contrato de PS Profesionales No. 419 del 15-11-2012 y las actas de Comité de Conciliación de 2012, no se encontró título o acta del profesional seleccionado y que actúa como apoderado en un proceso de COLCIENCIAS, Especialista en Derecho Advo, requerido en los estudios previos	No se da la debida aplicación a los principios de transparencia y selección objetiva, por deficiencias en los mecanismos de supervisión y control.	Solicitar al contratista actualización de la hoja de vida en el Sigep de acuerdo con las fechas registradas en las actas de grado, para el caso de título de abogado y para la especialización. Terminación del contrato 223-2014 y verificación de requisitos para suscribir un contrato nuevo de acuerdo a las necesidades	Correo electrónico haciendo la solicitud para la actualización en el Sigep	Correo electrónico y actualización H.V.	1	2014/07/15	2014/07/31	5	1
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402003	Cumplimiento de requisitos contratos Prestación de Servicios 419/2012 y 223/2014 Al revisar el expediente. /.. En el Contrato 223 del 24/01/2014, en el formato de Hoja de Vida del DAFP a 21/01/2014, el contratista registró título de Abogado en Feb/1983, con fecha diferente a la de la Universidad del Rosario: mayo/1984 Hay inconsistencias del año de la Especialización en Casación Penal	deficiencias en los mecanismos de supervisión y control, e incumplimiento del artículo 01 de la ley 190 de 1995.	Solicitar al contratista actualización de la hoja de vida en el Sigep de acuerdo con las fechas registradas en las actas de grado, para el caso de título de abogado y para la especialización. Terminación del contrato 223-2014 y verificación de requisitos para suscribir un contrato nuevo de acuerdo a las necesidades	Elaboración de nuevo contrato.	Contrato de prestación de servicios	1	2014/07/15	2014/07/31	0	1

28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1406100	Acción Popular No. 04-2196 El Tribunal Activo de C/ marca emitio fallo en primera instancia y no se registró en el formato 9 de la cuenta rendida en el SIRECI, vigencia/13 el valor y la provisión. No se encontraron estudios de riesgos y evaluaciones periodicas, ni fueron suministrados al equipo auditor.	deficiencias en el seguimiento realizado de parte del Comité de Conciliación y del control interno institucional.	Poner en conocimiento del comité de conciliación los procesos judiciales nuevos en que sea parte Colciencias así como los movimientos que se presenten en las existentes, para que se impartan directrices sobre acciones a adelantar	Agendar en comité de conciliación poner en conocimiento los movimientos que se han presentado en los procesos judiciales durante el mes	Informado al comité de conciliación	1	2014/07/15	2014/07/31	26	1
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 15A	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Revisar la pertinencia de los indicadores estratégicos actuales a la luz de los nuevos focos que en materia de CT+I ha definido el gobierno actual y reformular o ajustar de ser necesario	Actas de reunión	1	2015/03/01	2015/03/30	4	0
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 18	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Trabajar de forma articulada con el OCYT para el mejoramiento en los instrumentos de medición de la inversión en I+D de los actores del SNCTI	Informe	1	2015/04/01	2015/06/30	12	0
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 19C	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Validación de las fuentes de información definidas para el cálculo de los indicadores garantizando que sean fidedignas, que la información se puede tener de manera oportuna	Actas de reunión	2	2015/04/01	2015/04/30	4	0
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 10	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Revisar el proceso metodológico empleado para el cálculo de indicadores con el OCYT	Informe	1	2015/02/01	2015/05/30	16	0
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2A	Presunta debilidad en la confrontación de la información con la fuente directa que se toma como insumo para reporte del indicador: "presupuesto de inversión de la nación que corresponde a las actividades de CTel" no muestran relación directa de la inversión, o si son actividades misionales y carece de evidencia del nivel de impacto respecto del incremento de la inversión sobre el fortal	Las variables que considera el indicador para su medición no garantizan un fortalecimiento de la institucionalidad del SNCTI, puesto que un incremento en la variación del indicador no garantiza que exista una efectiva articulación entre los actores del SNCTI y por ende su fortalecimiento. Por tanto, el indicador no permite medir de manera	Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la inversión del presupuesto general de la nación destinada a la CT+I mediante un análisis tendencial que evidencie el comportamiento e impacto que se genera en la política pública	Realizar un análisis tendencial de por lo menos 5 años para cada una de las variables componente del indicador.	Informe	1	2014/11/01	2014/11/30	4	1
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2B	Presunta debilidad en la confrontación de la información con la fuente directa que se toma como insumo para reporte del indicador: "presupuesto de inversión de la nación que corresponde a las actividades de CTel" no muestran relación directa de la inversión, o si son actividades misionales y carece de evidencia del nivel de impacto respecto del incremento de la inversión sobre el fortal	Las variables que considera el indicador para su medición no garantizan un fortalecimiento de la institucionalidad del SNCTI, puesto que un incremento en la variación del indicador no garantiza que exista una efectiva articulación entre los actores del SNCTI y por ende su fortalecimiento. Por tanto, el indicador no permite medir de manera	Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la inversión del presupuesto general de la nación destinada a la CT+I mediante un análisis tendencial que evidencie el comportamiento e impacto que se genera en la política pública	Indagar acerca de las posibles causas de las variaciones evidenciadas en el análisis tendencial y los efectos que genera en la política pública a la que apuntan	Informe	1	2014/12/01	2014/12/31	4	1
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2C	Presunta debilidad en la confrontación de la información con la fuente directa que se toma como insumo para reporte del indicador: "presupuesto de inversión de la nación que corresponde a las actividades de CTel" no muestran relación directa de la inversión, o si son actividades misionales y carece de evidencia del nivel de impacto respecto del incremento de la inversión sobre el fortal	Las variables que considera el indicador para su medición no garantizan un fortalecimiento de la institucionalidad del SNCTI, puesto que un incremento en la variación del indicador no garantiza que exista una efectiva articulación entre los actores del SNCTI y por ende su fortalecimiento. Por tanto, el indicador no permite medir de manera	Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la inversión del presupuesto general de la nación destinada a la CT+I mediante un análisis tendencial que evidencie el comportamiento e impacto que se genera en la política pública	Replantear el indicador involucrando variables que permitan evidenciar el nivel de articulación de los actores del SNCTI	Informe	1	2014/12/01	2014/12/31	4	1
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 3A	El indicador: "investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que se usó en el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores estratégicos actuales con base en los focos de la política de CT+I del actual gobierno	Revisar la pertinencia de los indicadores estratégicos actuales a la luz de los nuevos focos que en materia de CT+I ha definido el gobierno actual y reformular o ajustar de ser necesario	Actas de reunión	1	2015/03/01	2015/03/30	4	0

37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 38	El indicador "Investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores actuales con base en los focos de la política de CT-I del actual gobierno	Trabajar de forma articulada con el OCYT para el mejoramiento en los instrumentos de medición de la inversión en HD de los actores del SNCTI	Informe	1	2015/04/01	2015/06/30	12	0
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 39C	El indicador "Investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores actuales con base en los focos de la política de CT-I del actual gobierno	Validación de las fuentes de información definidas para el cálculo de los indicadores garantizando que sean fidedignas, que la información se puede tener de manera oportuna	Actas de reunión	2	2015/04/01	2015/04/30	4	0
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 40	El indicador "Investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores actuales con base en los focos de la política de CT-I del actual gobierno	Revisar el proceso metodológico empleado para el cálculo de indicadores con el OCYT	Informe	1	2015/02/01	2015/05/30	16	0
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 41A	La existencia del PEDCTI no está garantizando articulación con los planes de desarrollo territoriales y el indicador solo mide No. de PEDCTI, lo cual no garantiza su contribución al fortalecimiento de la institucionalidad ni contribuye a la generación de equidad regional en capacidades científicas y tecnológicas	Falta evidencia de que la formulación y socialización de los PEDCTI tenga efecto directo sobre la articulación con los planes de desarrollo departamental y que el efecto, a su vez, contribuya al cumplimiento del objetivo de política pública de lograr el fortalecimiento institucional.	Revisar la pertinencia del indicador y reformular o proponer uno nuevo encaminado al fortalecimiento regional de la CT-I	Analizar la pertinencia del indicador definiendo su continuidad o reformulación	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2014/12/31	8	1
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 42B	La existencia del PEDCTI no está garantizando articulación con los planes de desarrollo territoriales y el indicador solo mide No. de PEDCTI, lo cual no garantiza su contribución al fortalecimiento de la institucionalidad ni contribuye a la generación de equidad regional en capacidades científicas y tecnológicas	Falta evidencia de que la formulación y socialización de los PEDCTI tenga efecto directo sobre la articulación con los planes de desarrollo departamental y que el efecto, a su vez, contribuya al cumplimiento del objetivo de política pública de lograr el fortalecimiento institucional.	Revisar la pertinencia del indicador y reformular o proponer uno nuevo encaminado al fortalecimiento regional de la CT-I	Determinar parámetros de monitoreo y control del indicador que se defina, que permitan validar su contribución a la política pública a la que apunta	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2014/12/31	8	0
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 43	El indicador beneficiarios de Colociencias de créditos condonables para estudios de doctorado imposibilita medir beneficios del vínculo del capital humano a la investigación.	El indicador no muestra la relación directa entre la inversión pública y el avance del objetivo de política pública y en consecuencia, en el largo plazo, la cuantificación del costo-beneficio	Revisión del indicador con el fin de ajustar o reformular de ser necesario	Revisión del indicador con el fin de ajustar o reformular de ser necesario	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2015/03/31	20	1
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 44	De acuerdo a la tendencia del indicador beneficiarios del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores entre 2011 y 2013, la meta no se cumplirá, lo que conlleva a una disminución de oportunidades en los jóvenes frente a ésta expectativa y menor crecimiento del programa a las entidades para el fortalecimiento de capacidades nacionales en CT-I	Se presentan fallas de planeación que dan como resultado una meta que no se alcanzará. Así mismo fallan los presupuestos de apoyo por parte de otras entidades, con posible falta de concentración de diversos actores o apoyos intervinientes.	Revisión de la meta planeada para el indicador y reformulación según los recursos asignados	Revisión de la meta planeada para el indicador y reformulación según los recursos asignados	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2014/12/31	8	0
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 45	El programa Formación de investigadores no cuenta con un plan estratégico, lo que implica falta de direccionamiento para proveer recurso humano altamente calificado, calidad en la oferta y vocación científica para la investigación y la innovación	Es necesario que el programa cuente con un plan estratégico como los establecidos en los demás programas que presente elementos de planeación, necesidades prioritarias para el país, herramientas de medición y seguimiento.	Presentar al Consejo del programa nacional de formación los resultados de la evaluación de impacto de la formación de doctores y jóvenes investigadores para establecer los lineamientos estratégicos del programa	Presentar al Consejo del programa nacional de formación los resultados de la evaluación de impacto de la formación de doctores y jóvenes investigadores para establecer los lineamientos estratégicos del programa	Informe	1	2014/11/01	2015/03/31	20	0,5
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 46A	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Actualizar la información de capacidades e inversión en CT-I para el sector agropecuario.	Recopilación de información de recursos invertidos por Colociencias y otras entidades (Min Agricultura, Fondos Parafiscales, SENNA) en el sector Agropecuario	Diagnóstico	1	2014/06/01	2014/06/30	0	1

46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8B	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Actualizar la información de las capacidades e inversión en CTel para el sector agropecuario.	Actualización del inventario de capacidades del Sistema de CTel del Sector Agropecuario: recurso humano (Técnicos, Tecnólogos, Formación de alto Nivel), grupos y centros de investigación.	Diagnóstico	1	2014/10/01	2014/06/30	0	1	
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8C	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Formular el Plan Estratégico de CTel para el sector agropecuario, de acuerdo con la información actualizada.	Negociación con el BID para la financiación de la Formulación del Plan Estratégico de CTel para el Sector Agropecuario	Recursos disponibles	600	2014/10/01	2014/10/31	40	600	
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8D	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Formular el Plan Estratégico de CTel para el sector agropecuario, de acuerdo con la información actualizada.	Contratación para la formulación del Plan Estratégico donde se incluya los Sectores Agropecuario y Forestal	Plan Estratégico formulado	1	2014/10/01	2015/06/30	36	0	
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9A	Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Deptos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable	Debilidad en las instancias de articulación que permitan definir líneas interinstitucionales de política e intervención para la atención de la población en pobreza extrema.	Mantener y comunicar a ANSPE un inventario de oferta y los resultados que en la materia COLCIENCIAS tenga anualmente	Mantener y comunicar a ANSPE un inventario de oferta y los resultados que en la materia COLCIENCIAS tenga anualmente.	Informe presentado a ANSPE y otras entidades involucradas	1	2015/01/01	2015/06/30	25,71	0	Auditoría a Política Pública de la Red para la Superación de la Pobreza Absoluta
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9B	Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Deptos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable	Debilidad en las instancias de articulación que permitan definir líneas interinstitucionales de política e intervención para la atención de la población en pobreza extrema.	Liderar la realización de comités interinstitucionales e intersectoriales bimensuales para socializar resultados de cada entidad y definir metas a corto plazo.	Presentar resultados periódicos de la ejecución de los Convenios interadministrativos en ejecución actual.	Informes de avance	4	2015/01/01	2015/06/30	25,71	0	
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9C	Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Deptos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable	Debilidad en las instancias de articulación que permitan definir líneas interinstitucionales de política e intervención para la atención de la población en pobreza extrema.	Articular mesas de trabajo para construir evidencias tendientes a fortalecer la política pública en materia de innovación social y otras de atención integral de la pobreza	Preparar agendas temáticas de trabajo , una por sesión	Documentos de trabajo. Uno por sesión	2	2015/01/01	2015/06/30	25,71	0	
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9A	Incumplimiento de los Planes de Acción Unidos por parte del DPS, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, ICETEX, ICBF y COLCIENCIAS.	Deficiencias con respecto a los Planes de Acción en el instrumento utilizado, en la formulación, concertación y formalización de los planes y en el seguimiento.	Formular una estrategia de innovación social desde la institucionalidad (COLCIENCIAS, ANSPE, VÍCTIMAS) a partir de la evidencia generada por la implementación de los programas piloto actualmente en ejecución	Formular una estrategia de innovación social desde la institucionalidad (COLCIENCIAS, ANSPE, VÍCTIMAS) a partir de la evidencia generada por la implementación de los programas piloto actualmente en ejecución	Estrategia formulada	1	2014/11/30	2015/06/30	30,29	0	
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9B	Incumplimiento de los Planes de Acción Unidos por parte del DPS, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, ICETEX, ICBF y COLCIENCIAS.	Deficiencias con respecto a los Planes de Acción en el instrumento utilizado, en la formulación, concertación y formalización de los planes y en el seguimiento.	Generar planes de acción conjuntos interadministrativos con las instituciones involucradas, a partir de la revisión de los avances en la ejecución de los convenios (MinCultura y UAEO)	Construir una batería de indicadores que permitan la medición de impacto y de resultado.	Batería de indicadores	1	2014/11/30	2015/06/30	30,29	0	
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9C	Incumplimiento de los Planes de Acción Unidos por parte del DPS, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, ICETEX, ICBF y COLCIENCIAS.	Deficiencias con respecto a los Planes de Acción en el instrumento utilizado, en la formulación, concertación y formalización de los planes y en el seguimiento.	Generar planes de acción conjuntos interadministrativos con las instituciones involucradas, a partir de la revisión de los avances en la ejecución de los convenios (MinCultura y UAEO)	Proponer y liderar reuniones de trabajo para medir periódicamente el logro de metas y resultados interinstitucionales	Actas de trabajo	4	2014/11/30	2015/06/30	30,29	0	

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL		Promover una cultura de paz y transformación cultural	Informe Auditoría Contraloría	Realizar una jornada de sensibilización en la Entidad orientada a promover y divulgar la política de equidad de género establecida en CONPES 161 de 2013.	Realizar una jornada de sensibilización en la Entidad orientada a promover y divulgar la política de equidad de género establecida en CONPES 161 de 2013.	Jornada de Capacitación		1	2014/10/15
----------------------------	--	---	-------------------------------	---	---	-------------------------	--	---	------------

2014/12/31

	11	Informe de Auditoría Actuación Especial de Seguimiento al CONPES 161 de 2013
--	----	--