

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2021 - 2024
Sector	Ciencia, Tecnología e Innovación
Entidad Responsable	390101-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTIÓN GENERAL
Programa	3901-CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD HABILITANTE PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI)
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	José Genaro Méndez Díaz
Fecha del Estado Actual	2022-12-31 09:12:08
Fecha Control Posterior	2022-12-31 09:12:08
Solicitud de Formulación	646092 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2023
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
Fortalecer las capacidades regionales en CTel
Problema
Bajas capacidades regionales en CTel
Descripción
Los escasos recursos financieros y humanos para la CTel en un importante número de territorios de Colombia no hacen viable la aplicación simultánea de un único plan, programa o proyecto para el fortalecimiento de las capacidades en CTel; por otra parte, el desarrollo socioeconómico y académico no es uniforme; los recursos destinados a las Actividades de CTel (ACTI) también tienen una inversión variable e inestable; la conectividad y otros recursos necesarios para sustentar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los centros de población, son desiguales y por lo general, se concentran en las ciudades capitales y en muy pocas intermedias. Esta línea de base de las condiciones que describen el estado de la CTel como principio de realidad en el territorio nacional, hacen que se requiera invertir en un proyecto para: ³ Fortalecer las capacidades regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación como un instrumento de política de desarrollo y consolidación de capacidades de CTel en el país. Los objetivos de este proyecto para el fortalecimiento de las capacidades regionales de CTel son dos y tienen diferente alcance; el primero es el de fomentar las capacidades para la CTel en los entes y organizaciones territoriales; este objetivo se alcanzará mediante dos productos a saber: Una batería de documentos de política y, un conjunto de servicios de asistencia técnica a los actores de los sistemas territoriales de CTel. El segundo objetivo es el de promover una efectiva articulación en CTel en lo interinstitucional, lo intersectorial y lo interterritorial; los productos que registrarán el cumplimiento de este segundo objetivo corresponden a una serie de documentos de planeación y, a unos servicios de coordinación institucional.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año		
Tipo	2022	2023
Personas	445,940	445,940
Localización		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2023

Indígenas - Indígenas

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	940

Indígenas - Resto de la población

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	445000

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Objetivo Especifico: Fomentar las capacidades para la CTel en los entes y organizaciones territoriales

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de política Unidad: Número de documentos Meta Total: 33.0000	Asesorar la construcción de la Política Pública regional en CTel Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2024-Dec-31
	Desarrollar insumos analíticos de medición y evaluación de capacidades regionales en CTel Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2024-Dec-31
	Implementar cambios estructurales progresivos para renovar el papel estratégico de las políticas de CTI Etapas: Inversión	N	2022-Dec-01	2024-Dec-31
	Realizar un estudio estratégico para el fortalecimiento regional en CTel Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2024-Dec-31
Servicios de asistencia técnica a los actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel Unidad: Número de actores Meta Total: 3,396.0000	Asesorar técnicamente los sistemas territoriales de CTel para el empoderamiento institucional Etapas: Inversión	N	2022-Dec-01	2024-Dec-31
	Asesorar técnicamente las sesiones y el proceso de evolución del Codecti Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2024-Dec-31
	Diseñar e implementar la estrategia de Democratización y Territorialización de la Ciencia Etapas: Inversión	N	2022-Dec-01	2024-Dec-31
	Implementar instrumentos de formación para entes y organizaciones territoriales Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2024-Dec-31
	Realizar actividades de articulación y acompañamiento técnico especializado en territorio. Etapas: Inversión	N	2022-Dec-01	2024-Dec-31
	Realizar mesas de asistencia técnica para entes y organizaciones territoriales Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2024-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover una efectiva articulación en CTel, en lo interinstitucional, intersectorial e interterritorial

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Total: 66.0000	Asesorar la elaboración y adopción de documentos de planeación de CTel territorial Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2024-Dec-31
	Planificar para el desarrollo territorial de la CTel Etapas: Inversión	N	2022-Dec-01	2024-Dec-31
Servicio de coordinación institucional Unidad: Número de eventos Meta Total: 488.0000	Articular la estructura multinivel para el fomento de capacidades en CTel Etapas: Inversión	N	2022-Dec-01	2024-Dec-31
	Desarrollar espacios de articulación interinstitucional, intersectorial e interterritorial de CTel Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2024-Dec-31
	Fomentar la innovación pública Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2024-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	390101-MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTIÓN GENERAL	Nación	15,500,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2021	17,198,378,520.00	0.00	17,198,378,520.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2022	11,677,878,877.00	0.00	11,677,878,877.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2023	15,500,000,000.00	0.00	15,500,000,000.00	1,160,000,000.00	5,000,000,000.00
2024	20,648,667,384.00	0.00	20,648,667,384.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo: Fomentar las capacidades para la CTel en los entes y organizaciones territoriales

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de política Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 33.0000	Realizar un estudio estratégico para el fortalecimiento regional en CTel	113,049,504.00	0.00	0.00
	Asesorar la construcción de la Política Pública regional en CTel	1,360,449,132.00	0.00	0.00
	Desarrollar insumos analíticos de medición y evaluación de capacidades regionales en CTel	628,411,267.00	0.00	0.00
	Implementar cambios estructurales progresivos para renovar el papel estratégico de las políticas de CTI	0.00	1,046,000,000.00	1,046,000,000.00
	Total		2,101,909,903.00	1,046,000,000.00
Servicios de asistencia técnica a los actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel Unidad: Número de actores Meta Horizonte: 3,396.0000	Implementar instrumentos de formación para entes y organizaciones territoriales	169,574,256.00	0.00	0.00
	Asesorar técnicamente las sesiones y el proceso de evolución del Codecti	406,153,487.00	0.00	0.00
	Realizar mesas de asistencia técnica para entes y organizaciones territoriales	415,012,337.00	0.00	0.00
	Diseñar e implementar la estrategia de Democratización y Territorialización de la Ciencia	0.00	644,000,000.00	644,000,000.00
	Asesorar técnicamente los sistemas territoriales de CTel para el empoderamiento institucional	0.00	739,500,000.00	739,500,000.00
	Realizar actividades de articulación y acompañamiento técnico especializado en territorio.	0.00	931,500,000.00	931,500,000.00
	Total		990,740,080.00	2,315,000,000.00

Objetivo: Promover una efectiva articulación en CTel, en lo interinstitucional, intersectorial e interterritorial

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 66.0000	Asesorar la elaboración y adopción de documentos de planeación de CTel territorial	236,007,814.00	0.00	0.00
	Planificar para el desarrollo territorial de la CTel	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00
	Total		236,007,814.00	42,000,000.00
Servicio de coordinación institucional Unidad: Número de eventos Meta Horizonte: 488.0000	Fomentar la innovación pública	3,447,342,203.00	0.00	0.00
	Desarrollar espacios de articulación interinstitucional, intersectorial e interterritorial de CTel	8,724,000,000.00	0.00	0.00
	Articular la estructura multinivel para el fomento de capacidades en CTel	0.00	1,597,000,000.00	1,597,000,000.00
	Total		12,171,342,203.00	1,597,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA				375,000,000.00	0.00	0.00	375,000,000.00	0.00	0.00
ARAUCA				23,148,248.00	0.00	0.00	23,148,248.00	0.00	0.00
ATLANTICO				163,000,000.00	0.00	0.00	163,000,000.00	0.00	0.00
BOLIVAR				125,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00
BOYACA				138,000,000.00	0.00	0.00	138,000,000.00	0.00	0.00
CALDAS				273,500,000.00	0.00	0.00	273,500,000.00	0.00	0.00
CAQUETA				172,800,000.00	0.00	0.00	172,800,000.00	0.00	0.00
CASANARE				127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00
CAUCA				108,500,000.00	0.00	0.00	108,500,000.00	0.00	0.00
CESAR				582,933,016.00	0.00	0.00	582,933,016.00	0.00	0.00
CHOCO				82,836,526.00	0.00	0.00	82,836,526.00	0.00	0.00
CORDOBA				84,900,000.00	0.00	0.00	84,900,000.00	0.00	0.00
GUAINIA				128,350,000.00	0.00	0.00	128,350,000.00	0.00	0.00
GUAJIRA				127,750,000.00	0.00	0.00	127,750,000.00	0.00	0.00
GUAVIARE				100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
HUILA				100,450,000.00	0.00	0.00	100,450,000.00	0.00	0.00
MAGDALENA				127,750,000.00	0.00	0.00	127,750,000.00	0.00	0.00
META				273,614,788.00	0.00	0.00	273,614,788.00	0.00	0.00
NARIÑO				32,249,572.00	0.00	0.00	32,249,572.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER				220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	15,500,000,000.00	0.00	0.00						
PUTUMAYO				72,500,000.00	0.00	0.00	72,500,000.00	0.00	0.00
QUINDIO				243,500,000.00	0.00	0.00	243,500,000.00	0.00	0.00
RISARALDA				153,000,000.00	0.00	0.00	153,000,000.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA				120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
SANTANDER				172,500,000.00	0.00	0.00	172,500,000.00	0.00	0.00
SUCRE				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
TOLIMA				88,250,000.00	0.00	0.00	88,250,000.00	0.00	0.00
VALLE				233,000,000.00	0.00	0.00	233,000,000.00	0.00	0.00
VAUPES				67,000,000.00	0.00	0.00	67,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VICHADA				183,467,850.00	0.00	0.00	183,467,850.00	0.00	0.00
Total	15,500,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2023

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación	15,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Total	15,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Indígenas x regionalizar	Indígenas x regionalizar	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	Total	500,000.00	500,000.00	500,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023

	Ponderación
Indicadores de Producto	67.00 %
Indicadores de Gestión	33.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2021	2022	2023	2024
2000G012 - Sesiones De Consejos Apoyadas Unidad de Medida: Número	177.0000	177.0000	177.0000	177.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Objetivo Especifico: Fomentar las capacidades para la CTel en los entes y organizaciones territoriales

Producto	Indicador	2021	2022	2023	2024
Documentos de política	390100200 - Documentos d Políticas de CTel formuladas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.0000	15.0000	1.0000	11.0000	8.0000
Servicios de asistencia técnica a los actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel	390100800 - Actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel asistidos técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,642.0000	624.0000	264.0000	500.0000	1,254.0000

Objetivo Especifico: Promover una efectiva articulación en CTel, en lo interinstitucional, intersectorial e interterritorial

Producto	Indicador	2021	2022	2023	2024
Documentos de planeación	390100100 - Documentos de planeación de CTel elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 66.0000	33.0000	0.0000	33.0000	0.0000
Servicio de coordinación institucional	390100500 - Eventos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 340.0000	69.0000	33.0000	22.0000	216.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel asistidos técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 2642.0000	2021	624.0000	Si	Si
	2022	264.0000	Si	Si
	2023	500.0000	Si	Si
	2024	1,254.0000	Si	Si
Documentos d Políticas de CTel formuladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.0000	2021	15.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	11.0000	Si	Si
	2024	8.0000	Si	Si
Documentos de planeación de CTel elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 66.0000	2021	33.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
	2023	33.0000	Si	Si
	2024	0.0000	Si	Si
Eventos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 340.0000	2021	69.0000	Si	Si
	2022	33.0000	Si	Si
	2023	22.0000	Si	Si
	2024	216.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2023

Objetivo Especifico: Fomentar las capacidades para la CTel en los entes y organizaciones territoriales

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Documentos de política	390100200 - Documentos d Políticas de CTel formuladas	NACIONAL	11.0000
Servicios de asistencia técnica a los actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel	390100800 - Actores de los sistemas territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTel asistidos técnicamente	NACIONAL	500.0000

Objetivo Especifico: Promover una efectiva articulación en CTel, en lo interinstitucional, intersectorial e interterritorial

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Documentos de planeación	390100100 - Documentos de planeación de CTel elaborados	NACIONAL	33.0000
Servicio de coordinación institucional	390100500 - Eventos realizados	NACIONAL	22.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023

Política

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Indígenas x regionalizar

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Gustavo Adolfo González Geraldino

Cargo Director Técnico

Fecha 2022-Dec-30 23:42:47

Observación

Se realizaron los ajustes solicitados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Julián Humberto Ferro Arellana

Cargo Director de innovación

Fecha 2022-Dec-30 23:49:35

Observación

se envia para control de viabilidad

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Laura Cristina Gómez Rodriguez
Cargo Profesional Oficina de Planeación
Fecha 2022-Dec-30 23:52:07

Observación
Se envia a control de viabilidad

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000151

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000151

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Julián Humberto Ferro Arellana

Cargo Director de innovación

Fecha 2022-Dec-30 23:54:28

Observación

Se envía a control de viabilidad

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2020011000151

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Sofía Meléndez Jiménez
Cargo Contratista
Fecha 2022-Dec-31 00:06:35

Observación

Se recomienda aprobar el proyecto de inversión ya que la nueva versión del documento de soporte justifica debidamente los cambios realizados en las metas.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se justifica en el documento explicativo por qué se hicieron cambios en las metas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Edwin Javier Ramírez Roldán
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2022-Dec-31 09:42:08

Observación

Se registra el proyecto de inversión teniendo en cuenta que se ajusta de acuerdo con los recursos asignados en el Decreto 2590 de 2022. De esta forma se priorizan metas para el 2023, ajustándose a los recursos asignados. Así mismo, es importante resaltar que de conformidad al artículo 110 del Decreto 111 de 1996, "la planeación, adjudicación y ejecución contractual de los proyectos de inversión, es responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutoras, quienes deberán tener en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Decreto 397 de 2022 y la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 "Directrices de Austeridad Hacia un Gasto Público Eficiente" y las demás disposiciones legales vigentes.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000151

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES REGIONALES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior